

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №3

С.В.Шишканова

« 14 » 10 2022 года



**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
в МБОУ СОШ №3**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Сформировать штаб по реализации проекта, определены координаторы по реализации проекта.	Директор школы	Сформирован штаб по реализации проекта, определены координаторы по реализации проекта.	11.03.2022
2.	Привлечь обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта.	Директор школы	Поведены родительские собрания и Совет школы по обсуждению дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта.	14 по 17 марта 2022 года
3.	Организована на школьном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	Штаб по реализации проекта	Сайт МБОУ СОШ №3	14.03.2022
4.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы.	Штаб по реализации проекта	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Штаб по реализации проекта	Утвержденный штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	01.04.2022
6.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Заведующая библиотекой	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 апреля 2022 года

7.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Заведующая библиотекой	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 сентября 2022 года
8.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	Заместитель директора по УВР	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01 ноября 2022 года